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Tässä työssä selvitettiin teollisuuskiinteistön yleisilmanvaihdon ja prosessi-
ilmanvaihdon koneiden sekä niiden osien, laitteiden ja kanaviston tämän hetkinen 
kunto kuntotutkimuksella. 
 
Kuntotutkimuksen pohjalta laadittiin pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma 
(PTS-ehdotus), josta selviää kymmenen vuoden aikana suoritettavat korjaustoimen-
piteet ja kustannusennusteet. 
 
Tässä työssä selvitettiin myös energiatehokkuuden parantamista kahdella eri ratkai-
sulla, kuten puhaltimien sähkömoottorikäyttöjen vaihtamista uusiin hyötysuhteelta 
parempiin sähkömoottorikäyttöihin. Toisessa ratkaisussa selvitettiin puhaltimien 
vaihtoa nykyaikaisiin suorakäyttöisiin kammiopuhaltimiin ja lisäämällä taajuusmuut-
tajaohjaus. 
 
Laskelmilla selvitettiin energiansäästö ja takaisinmaksuaika molemmilla eri ratkai-
suilla. Vertailussa käytettiin neljää eri kokoluokan tuloilmakonetta. 
 
   
 CREATING A LONG-TERM MAINTENANCE PLAN PROPOSAL FOR 
VENTILATION AND IMPROVING ENERGY-EFFICIENCY OF A PULP MILL 
 
Honkanen, Tero 
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Engineering 
September 2015 
Supervisor: Kivioja, Teppo 
Number of pages: 24 
Appendices: 20 
 
Keywords: Industrial ventilation, Maintenance plan, Energy efficiency 
____________________________________________________________________ 
 
This thesis investigates the current condition of general and process ventilation in-
stallations of an industrial establishment, and their parts, equipment and ventilation 
ducts, using condition survey. 
 
The condition survey is used as a basis to create a long-term maintenance plan pro-
posal. The proposal includes repair actions to be carried out in a ten-year time span, 
with cost forecast. 
 
This thesis also investigated improving energy efficiency via two solutions. Chang-
ing the fan electric motor drive to a new electric motor drive with a better efficiency 
was investigated as one solution. Another solution was changing fans to modern, di-
rect driven plug fans and adding frequency converter control. 
 
The calculations were used for counting the savings of energy and payback time, us-
ing both solutions. In the comparison four different-size supply air machines were 
used. 
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1.1 Teollisuusilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät 
Teollisuusilmanvaihdossa ensisijaisena tavoitteena on usein teollisuuden prosessien 
toiminnan tavoitteet ja sen jälkeen työntekijöiden olosuhteiden viihtyvyyden tavoit-
teet. Teollisuuden tuotantotilojen ilmanvaihdossa on enemmän teknisiä vaatimuksia 
kuin esimerkiksi asuinrakennuksissa (Sandberg 2014, 535). 
 
Teollisuuskiinteistöissä käytetään yleensä koneellista ilmanvaihtoa. Tämä tarkoittaa 
pelkkää koneellista poistoilmanvaihtoa tai yhdistettyä koneellista tulo- ja poistoil-
manvaihtoa. Jos tuloilmaa jäähdytetään tai kostutetaan, niin puhutaan ilmastoinnista 
(Energiatehokas teollisuuskiinteistö 2012, 14). 
 
Teollisuuden ilmanvaihto jaetaan kahteen osa-alueeseen, yleisilmanvaihtoon ja pro-
sessi-ilmanvaihtoon. Nämä muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota on säädettävä 
ja ohjattava keskitetysti. Tarve ilmanvaihdolle ja laatuvaatimuksille vaihtelevat koh-
teen ja toiminnan mukaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 luo pohjan 
myös teollisuuskiinteistön ilmanvaihdolle (Energiatehokas teollisuuskiinteistö 2012, 
15). 
1.2 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia teollisuuskiinteistön yleisilmanvaihdon ja proses-
si-ilmanvaihdon koneiden sekä niiden osien, laitteiden ja kanaviston tämän hetkinen 
kunto. Kuntotutkimuksen pohjalta laadittiin pitkän tähtäimen kunnossapitosuunni-
telma (PTS-ehdotus), josta selviää kymmenen vuoden aikana suoritettavat korjaus-
toimenpiteet ja kustannusarvio. 
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Energiatehokkuuden parantamista tutkittiin laskennallisesti - mitä vaikuttaa jos il-
manvaihtokoneen puhallin vaihdettaisiin hihnakäyttöisestä nykyaikaiseen suorakäyt-
töiseen kammiopuhallin ratkaisuun sekä lisäämällä taajuusmuuttajaohjaus. Selvitet-
tiin myös, mitä vaikuttaa jos vaihdettaisiin pelkästään sähkömoottorikäytöt uusiin 
paremmilla hyötysuhteilla oleviin. Laskelmissa selvitettiin energiansäästö ja ta-
kaisinmaksuaika. 
1.3 Tutkimuskohde ja tilaaja 
Tutkimuksen kohteena oli Metsä Fibre Oy Rauman sellutehdas, joka aloitti toimin-
tansa vuonna 1996, kuva 1. Rauman tuotantolaitoksessa valmistetaan puuhakkeesta 
sellua, josta voidaan jatkojalostaa paperia tai kartonkia. Sellun valmistuksessa tärkein 
raaka-aine on puu, jota tuodaan laivoilla, junilla ja autoilla. 
 
Tilaajana toimi Caverion Suomi Oy Kiinteistöpalvelut Rauma. Caverion syntyi kesä-
kuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-
konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Caverion on uusi yhtiö, mutta Caverionilla on 
pitkä historia ja paljon arvokasta kokemusta. Caverion on eurooppalainen yhtiö, jolla 




Kuva 1. Metsä Fibre Oy Rauman tehdas (Metsä Fibre Oy www-sivut 2015). 
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2 IV-KUNTOTUTKIMUSPROSESSI TEOLLISUUSLAITOKSESSA 
2.1 Yleistä kuntotutkimuksesta 
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien sekä niiden osien ja laitteiden kunto selvite-
tään kuntotutkimuksella (IV-kuntotutkimus). IV-kuntotutkimusmenettely saattaa liit-
tyä usein myös kiinteistössä todettuun sisäilmaongelman selvittämiseen ja sen edel-
lyttämään korjausselvitykseen. Kolmas näkökulma IV-kuntotutkimuksen käynnistä-
miseen on kiinteistön energiatalouden parantamismahdollisuuksien selvittäminen. 
 
IV-kuntotutkimus syventää ja täydentää kuntoarvion sekä energiakatselmuksen tu-
loksia ilmastoinnin ja ilmanvaihdon osalta. 
 
IV-kuntotutkimus ei ole yksi, kaikille kiinteistöille samanlainen toimenpide vaan ku-
kin kuntotutkimus on suunniteltava kyseistä tarkoitusta ja kiinteistöä varten. 
 
IV-kuntotutkimus sisältää IV-järjestelmien yleisarvioinnin – miten järjestelmä vastaa 
suunnitellun tai nykyisen käytön vaatimuksia. Jos järjestelmä ratkaisuineen ei ole 
korjattavissa vaatimuksia vastaavaksi, ei yksityiskohtaisiin tutkimuksiin kannata ede-
tä. Tällöin kuntotutkija esittää, että kuntotutkimus päättyy tähän. Muussa tapauksessa 
edetään yksityiskohtaisiin kuntotutkimuksiin. 
 
IV-kuntotutkimuksessa otetaan myös kantaa järjestelmän ylläpidon toteuttamiseen. 
 
IV-kuntotutkimus pitää sisällään dokumenttien tutkimista, kyselyjä, havainnot tar-
kastelukohteissa, haastatteluja ja tarvittavat mittaukset. 
 
IV-kuntotutkimuksessa tulee olla suuntaviivat IV-järjestelmän parannusten toteutta-
miseksi ja ongelmien poistamiseksi. IV-kuntotutkimuksesta saatuja tuloksia käyte-
tään korjaussuunnittelun lähtötietoina (Sulvi 8.04.2014 MJR, 2). 
 
Kuntotutkimuksessa on tavoitteena muodostaa kokonaiskuva järjestelmien teknisestä 
kunnosta ja energiataloudesta, jonka jälkeen kunnossapitotoimet voidaan kohdistaa 
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oikein. Kuntotutkimus perustuu aistienvaraisiin havaintoihin ja olemassa oleviin 
asiakirjoihin. Kuntotutkija voi suositella yksittäisten järjestelmien tai laitteiden tar-
kempaa tutkimista. Kuntotutkimuksessa on tavoitteena selvittää korjauksen tai uusi-
misen lähtökohdat (Sulvi 8.04.2014 MJR, 6). 
 
IV-kuntotutkimusprosessissa sisältö riippuu lähtökohdista – mitä ongelmaa tai tarvet-
ta selvitetään. Kaavio 1 selventää IV-kuntotutkimusmenettelyn prosessia kokonai-
suutena. 
 


























Tilaajan toteama tarve IV-kuntotutkimukselle 
Sisäilmaan liittyen 
Toimintaan, elinkaareen liittyen 
Energiatehokkuuteen liittyen 
Valmistelevat tehtävät ja tilaaminen 
Asiakirjojen ja perustietojen kokoaminen 
Aiemmin tehdyt kuntoarviot, katselmukset, selvitykset ja kyselyt 





asiakirjatarkistus, avainhenkilöiden haastattelut, arviointikierros 
Järjestelmien yleisarviointi, ylläpidon arviointi 
Väliraportointi, suositukset, kustannukset 
Mahdollinen lopetus tai jatkon suunnittelu tilaajan kanssa 
 
Yksityiskohtaiset kuntotutkimukset 
Järjestelmä- ja laitetaso, mittaukset 
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IV-kuntotutkimuksen perusosaan kuuluu ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien 
yleisarvio, jonka perusteella todetaan, onko koko järjestelmä uusittava – tällöin ei 
tutkimusta jatketa – tai suunnitellaan yksityiskohtaisten kuntotutkimusten suoritus 
(Sandberg 2014, 503). 
 
Yksityiskohtaisessa kuntotutkimuksessa paneudutaan tarkemmin osajärjestelmiin 
(jäähdytys, mittaus ja säätö) sekä IV-järjestelmän komponentteihin (puhaltimet, ka-
navat, lämmön talteenotto, suodattimet jne.). Näille on tarkemmat ohjeet siitä, mihin 
tulee erityisesti kiinnittää huomiota (Sandberg 2014, 504). 
2.2 Kuntoluokat 
Kuntoluokka kuvaa nimikkeen (ulkosäleikköpatteri, lämmityspatteri, jäähdytyspatte-




1 Hyväkuntoinen tai uutta vastaava 
2 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä 
3 Välttävässä kunnossa, uusimista tai korjaustarvetta 
4 Huonokuntoinen, heti korjattava tai uusittava 
 
Taulukko 1. Kuntoluokat. 
2.3 Kuntotutkimuksen suorittaminen 
2.3.1 Kuntotutkimuksen suunnittelu 
Perustietoja lähdettiin kokoamaan tutustumalla olemassa oleviin asiakirjoihin, kuten 
vanhaan PTS-ehdotukseen. SAP-järjestelmästä ajettiin ilmanvaihtokoneiden tiedot 
osastoittain excel-taulukkoon, josta oli helppoa kerätä tietoja varsinaiselle PTS-
ehdotus laskentapohjaan. 
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Suunniteltiin uudet PTS-ehdotuksen laskentapohjat vanhoja muokkaamalla. Jokaisel-
le tehtaan osastolle tehtiin oma PTS-ehdotuksen laskentapohja, joihin kerättiin SAP-
järjestelmästä saadut tiedot osaston ilmanvaihtokoneista ja niiden laitteista. Samaa 
pohjaa päätettiin käyttää IV-kuntotutkimuksessa, ettei tarvinnut tehdä erillisiä pohjia 
molemmille ja tämä helpottaa myöhemmin PTS-ehdotuksen ylläpitämistä. 
 















Osastointi helpotti huomattavasti IV-kuntotutkimuksen tekemistä ja PTS-ehdotuksen 
laadintaa. Tässä työssä näytetään esimerkkinä keittämön PTS-ehdotus. 
 
PTS-ehdotuksen laskentapohja keittämö LIITE 1. 
2.3.2 Yksityiskohtaisten kuntotutkimusten suorittaminen 
IV-kuntotutkimusta lähdettiin tekemään kiertämällä osastoittain laitetiloja ja laitteita. 
Kuntotutkimuksessa tutkittiin ilmanvaihtokoneiden ja niihin liittyvien komponenttien 
kunto ja kirjattiin kuntoluokat PTS-ehdotuksen laskentapohjaan. 
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Ilmanvaihtokoneiden ja komponenttien kunto määriteltiin aistienvaraisesti sekä ole-
massa olevien tietojen ja asiakirjojen perusteella. 
 
PTS-ehdotuksen laskentapohjaan kirjattuna keittämön ilmanvaihtokoneiden ja niiden 
komponenttien kuntoluokat LIITE 2. 
2.4 Teollisuusilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien tärkeät tarkastuskohteet 




Kuva 2. Ilmanvaihtokone ulkoapäin (Sulvi www-sivut 2015). 
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Kuva 3. Ilmanvaihtokoneen nestepiiri (Sulvi www-sivut 2015). 
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Ilmastoinnin patterien kunto, kuten ulkosäleikköpatteri, lämmityspatteri ja jäähdy-
tyspatteri. Ulkosäleikköpatterit saattavat olla jäätyneet talvella ja sen myötä vaurioi-









Puhaltimen ja sähkömoottorin tarkistus, kuten moottorin ja puhaltimen jalusta, laake-




Kuva 5. Hihnakäyttöinen puhallin (Sulvi www-sivut 2015). 
  
16 
Suodattimien tarkistus, vaikka suodattimet kuuluvat huoltoon. Suodattimet olivat ai-
nakin tutkimuskohteessa puhtaat eli juuri vaihdettu. Samalla tarkistetaan, että ilman-




Kuva 6. Pussisuodatin (Sulvi www-sivut 2015). 
 
Ilmakanavistot tarkastettiin myös kierroksen yhteydessä. Vaihtokunnossa olevat ka-
navat olivat suurilta osin asiakkaan tiedossa. 
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3 PTS-EHDOTUKSEN LAADINTA 
3.1 Yleistä 
PTS-ehdotuksessa tarkasteltava ajanjakso on 10 vuotta, ellei ole muuta sovittu. Tar-
kastelujakson jälkeiset isot korjaustyöt voidaan alustavasti esittää yhtenä kokonai-
suutena. 
 
Toimenpiteiden kustannukset lasketaan kalenterivuosittain yhteen ja esitetään vuo-
tuisina kokonaiskustannuksina. Kiinteistön omistaja määrittää lopullisen korjausvuo-
den kunnossapitosuunnitelmasta ja korjausohjelmasta päätettäessä. 
 
Kustannusennusteissa käytetään yleisiä kokemukseen perustuvia kustannustietoja. 
Ennusteet esitetään kuntoarvioajankohdan kustannustason mukaisesti. Kustannusen-
nusteet ovat lähtötietoja budjetointia varten, eivätkä ne ole korjaushankkeen tarkkoja 
kustannusarvioita (LVI 01-10510 2012, 8). 
 





 muutostöiden kustannukset 
 LVIA -töiden kustannukset 
 sähkötöiden kustannukset jne. 
3.2 Kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden ajankohdan arvioiminen 
Kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden ajankohtaa arvioitiin jo kuntotutkimusta tehdes-
sä. Kuntoluokka määrittelee ajankohdan kunnostus- ja korjaustoimenpiteille seuraa-
vasti: 1 = ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana, 2 = kevyt huoltokorjaus 1-5 
vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6-10 vuoden kuluessa, 3 = peruskorjaus 1-5 vuoden 
kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden kuluessa, 4 = uusitaan 1-5 vuoden kuluessa. 
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Lopullisen päätöksen kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden ajankohdasta tekee kiin-
teistön omistaja tai edustaja. 
3.3 Arvio kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden kustannuksista 
Kustannusennusteissa käytettiin kokemukseen perustuvia kustannustietoja. Tiettyihin 
erikoisuuksiin, kuten laitteisiin ja komponentteihin kysyttiin toimittajien hintoja, 
vaikka kustannusennusteet ovat lähtötietoja budjetointia varten, eivätkä niiden tarvit-
se olla korjaushankkeen tarkkoja kustannusarvioita. Toimittajien  hintojen tietäminen 
helpotti huomattavasti joidenkin vaikein arvioitavien laitteiden ja komponenttien 
kustannusten arviointia. 
 
Kustannusennusteisiin sisällytettiin myöskin seuraavat kustannukset: suunnittelukus-
tannukset, rakennuttamiskustannukset, toteutuskustannukset, valvontakustannukset, 
muutostöiden kustannukset, LVIA -töiden kustannukset ja sähkötöiden kustannukset 
jne. 
 
Puhaltimien peruskorjauksien kustannukset jaettiin eri vuosille, koska ei voida tark-
kaan tietää milloin puhaltimeen tai sähkömoottoriin tulee vika. 
 
LVI-pientöihin arvioitiin joka vuodelle kustannuksia, jotka kattavat seuraavat yllä-
tykselliset työt: venttiilit, mutataskut, paisunta-astiat, vuotojen korjaukset ja glykolin 
lisäykset. 
 
Pumppujen vaihdoista aiheutuvat kustannukset arvioitiin myös eri vuosille, koska 
tarkkaa aikaa ei voida tietää milloin joudutaan vaihtamaan. 
 
PTS-ehdotuksen laskentapohjaan kirjattuna keittämön ilmanvaihtokoneiden ja niiden 













Kaavio 2. Yhteenveto kustannusarvioista vuosittain. 
 
Ilmanvaihtokoneiden patterien vaihdot nostavat kustannuksia vuosina 2018-2020, 
jonka jälkeen kustannukset putoavat normaali tasolle. 
2025
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2034 Yhteensä
LVI työt 1 8 1 28 21 28 1 5 1 5 0 99
Yhteensä 1 8 1 28 21 28 1 5 1 5 0 99
Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
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4 ILMANVAIHDON JA ILMASTOINNIN 
ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN 
4.1 Energiankulutuksen muodostuminen 
Ilmanvaihdon energiantarve on yksi merkittävimmistä koko rakennuksen energian-
tarpeista. Rakennuksen käyttämästä energiasta suurin osa kuluu hyvien sisäolosuh-
teiden saavuttamiseen. Koko rakennuksen ja ilmanvaihdon energiankulutukseen voi-
daan vaikuttaa arkkitehtonisten, rakenneteknisten ja taloteknisten ratkaisujen avulla. 
 
Ilmastoinnin ja ilmanvaihdon energiankulutuksen laskennassa on erotettavissa seu-
raavat osat: 
 ilmanvaihtoilman lämmittäminen 
- huoneessa tilan lämmityslaitteilla 
- ilmanvaihtokoneessa 
 ilmaa siirtävien puhaltimien sähkönkulutus 
 ilmastointikoneen energiankulutus, johon kuuluvat mm: 
- jäähdytykseen käytettävä energia 
- kostutukseen käytettävä energia 
 jäähdytysjärjestelmän energiankulutus 
(Sandberg 2014, 448). 
 
Puhaltimilla on merkittävä rooli ilmastointijärjestelmän energiankulutuksessa. Puhal-
timien sähkönkulutus lasketaan ominaissähkötehon, ilmavirran ja käyntiajan tulona. 
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4.2 Laskelmat ja tulokset 
Tarkoituksena oli selvittää energiatehokkuuden parantamista kahdella eri korjaus-
toimenpiteellä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa vaihdettaisiin vanhat sähkömoottorit 
uusiin paremmilla hyötysuhteilla oleviin. Toisessa vaihtoehdossa vaihdettaisiin pu-
haltimet suorakäyttöisiin kammiopuhaltimiin ja lisäämällä taajuusmuuttajaohjaus. 
Molemmista laskettiin energiansäästö ja takaisinmaksuaika. Vertailussa käytettiin 
neljää eri kokoluokan tuloilmakonetta. 
 
Tutkimuskohteessa olevat sähkömoottorikäytöt ovat 20 vuotta vanhoja ja alkavat olla 
vaihtoiässä. 
 
Taulukosta 3 nähdään energiansäästö ja takaisinmaksuajat, kun vaihdetaan sähkö-
moottorikäytöt paremmalla hyötysuhteella oleviin. Sähkömoottorin käyttöikänä on 





Taulukko 3. Energiansäästö ja takaisinmaksuajat sähkömoottorikäytöille. 
 
Tällä ratkaisulla jäävät kuitenkin hihnakäytöt ja niiden huoltokustannukset. Huolto-
kustannuksia ei ole huomioitu laskelmassa. 
  
Teho 








18,5 0,93 1 378,00 €   5,3 5 185,92 €   2593 6482 259,30 €    
15 0,92 1 194,00 €   7,6 3 153,60 €   1577 3942 157,68 €    
5,5 0,90 755,00 €      7,8 1 927,20 €   964 2409 96,36 €      
2,2 0,87 416,00 €      9,0 925,06 €      463 1156 46,25 €      
3 743,00 € 29,7 11 191,78 € 5596 13990 559,59 €    
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Taulukosta 4 nähdään energiansäästö ja takaisinmaksuajat, kun vaihdetaan suora-
käyttöisiin kammiopuhaltimiin ja lisätään taajuusmuuttajaohjaus. Laskentaan käytet-
ty ABB:n FanSave 5.3 energiansäästölaskuria puhallinkäytöille. Laskelmat löytyy 




Taulukko 4. Energiansäästö ja takaisinmaksuajat suorakäyttöisille kammiopuhalti-
mille taajuusmuuttajaohjauksella. 
 
Tällä ratkaisulla jäävät hihnakäytöt ja niiden huoltokustannukset pois. 
5 LOPPUSANAT 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää teollisuuskiinteistön yleisilmanvaihdon ja 
prosessi-ilmanvaihdon koneiden sekä niiden osien, laitteiden ja kanaviston tämän 
hetkinen kunto. Kuntotutkimuksen jälkeen laadittiin PTS-ehdotus, jolla voidaan 
suunnitella kymmenen vuoden aikana suoritettavat korjaustoimenpiteet ja käyttää 
kustannusennusteita seuraavien vuosien budjetointia varten. 
 
Opinnäytetyössä selvitettiin myös energiatehokkuuden parantamista kahdella eri rat-
kaisulla. Ensimmäisessä ratkaisussa vaihdettaisiin vanhat sähkömoottorikäytöt uusiin 
hyötysuhteelta parempiin. Toisessa ratkaisussa vaihdettaisiin nykyaikaisiin suora-
käyttöisiin kammiopuhaltimiin ja lisäämällä taajuusmuuttajaohjaus. 
 
Teho 







si (kg) kWh/vuosi Säästö/vuosi
30 91,7 7 600,00 €     4,4 34 580,00 € 17000 43000 1 729,00 € 
15 89,7 7 600,00 €     7,2 20 980,00 € 10000 26000 1 049,00 € 
4 86,6 4 400,00 €     11,8 7 480,00 €   4000 9000 374,00 €    
2,2 84,3 4 400,00 €     25,8 3 420,00 €   2000 4000 171,00 €    
24 000,00 € 49,2 66 460,00 € 33000 82000 3 323,00 € 
23 
Työ oli erittäin mielenkiintoinen ja haastava kokonaisuudessaan. Työ oli todella laaja 
ja tämän johdosta paljon aikaa vievä. Täydellisiin tutkimuksiin olisi tarvittu loputon 
määrä resursseja, tutkimuksia ja aikaa, joten työtä oli rajattava. 
 
Lopuksi haluan vielä kiittää opinnäytetyöni onnistumisen mahdollistaneita tahoja. 
Ensinnäkin kiitokset työkaverilleni Arto Vehmaselle työni ohjaamisesta ja Caverion 
Suomi Oy:lle, joka oli työn tilaaja. Kiitokset myös muille työkavereille, jotka osallis-
tuivat tämän työn tekemiseen, kuten Timo Jalonen, Kari Lehtonen, Markku Lepistö 
ja Matti Halla-Aho. Kiitokset myös Markku Savolaiselle Metsä Group Oy:lle. 
 
Koulun puolelta työtäni ohjasi Teppo Kivioja, joka ansaitsee myös kiitokset avustaan 
ja aidosta kiinnostuksesta. 
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 LIITE 1 
 
Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi 2025
























3= Välttävässä kunnossa, uusimista tai korjaustarvetta
Raportin 
koodi
1= Hyväkuntoinen tai uutta vastaava











 LIITE 2 
 
Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi 2025
























3= Välttävässä kunnossa, uusimista tai korjaustarvetta
Raportin 
koodi
1= Hyväkuntoinen tai uutta vastaava





 LIITE 3 
 
Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi 2025














puhallin ja sähkömoottori 2
pumput 2
Puhaltimien peruskorjaukset 3 3 3 3 3
Verkosto
LVI-pientyöt 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Pumppujen vaihto 3 3 3




3= Välttävässä kunnossa, uusimista tai korjaustarvetta
Raportin 
koodi
1= Hyväkuntoinen tai uutta vastaava





 LIITE 4 
 
 















(kg) kWh/vuosi Säästö/vuosi Käyttöaika
20M079 TK04 18,5 0,89 18,5 0,93 1 378,00 €   5,3 5 185,92 €   2593 6482 259,30 €    8760
20M090 TK4 15 0,89 15 0,92 1 194,00 €   7,6 3 153,60 €   1577 3942 157,68 €    8760
20M080 TK04 5,5 0,85 5,5 0,90 755,00 €      7,8 1 927,20 €   964 2409 96,36 €      8760
20M091 TK4 2,2 0,81 2,2 0,87 416,00 €      9,0 925,06 €      463 1156 46,25 €      8760
Yhteensä 3 743,00 € 29,7 11 191,78 € 5596 13990 559,59 €    
CO2 = 0,4 kg/kWh
1LA5 183-4AA60-Z
Metsä Fibre Oy, Rauma Energian hinta
Vanha s.moottori Uusi s.moottori
M2BAX 180MLA4
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20 30 40 50 60 70 80 90 100
Flow  %
Energy consumption kWh
Tulopuolen kuristus
C02 vähennys t/vuosi
43
96
53
44,9
1 729
4,4
17
€
 LIITE 
13 
 
  
 LIITE 
14 
 
  
 LIITE 
15 
 
  
 LIITE 
16 
 
  
 LIITE 
17 
 
  
 LIITE 
18 
 
  
 LIITE 
19 
 
  
 LIITE 
20 
 
